## MINUTES DAY 2

**DATE:** 19/03/2024





# DEADLINES

DEADLINE 1	18/03/2024 Network Diagram, Script Python enumerazione metodi HTTP
DEADLINE 2	19/03/2024 Script Python Port Scanning, Script Python Bruteforce
DEADLINE 3	20/03/2024 Bruteforce attack su server web e server app
DEADLINE 4	22/03/2024 Produzione Report con relativa explain

#### **TASKS**

TASKS		
TASKS TO DO	19/03/2024	
TASKS BY WHOME	CHRISTOPHER	<ol> <li>Produzione Minutes Day e assegnazione SubTask</li> </ol>
		2 Produzione network diagram (done)
		3. Produzione script Python HTTP Methods (done)
		4. Produzione script Port Scanning
		5. Produzione script Bruteforce e attacco
		6. Produzione Report e Documentazione
	MAURIZIO	1. Produzione network diagram (done)
		2. Produzione script Python HTTP Methods (done)
		3. Produzione script Port Scanning
		<ol> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ol>
	GIULIO	1. Produzione network diagram (done)
		2. Produzione script Python HTTP Methods (done)
		<ol> <li>Produzione script Port Scanning</li> </ol>
		4. Produzione script Bruteforce e attacco
		5. Produzione Report e Documentazione
	PAOLO	1. Produzione network diagram (done)
		2. Produzione script Python HTTP Methods (done)
		3. Produzione script Port Scanning
		4. Produzione script Bruteforce e attacco
		5. Produzione Report e Documentazione
	VALENTINA	1. Produzione network diagram (done)
		2. Produzione script Python HTTP Methods (done)
		3. Produzione script Port Scanning
		4. Produzione script Bruteforce e attacco
		5. Produzione Report e Documentazione
	ANDREA	1. Produzione network diagram (done)
		2. Produzione script Python HTTP Methods (done)
		3. Produzione script Port Scanning
		Produzione script Bruteforce e attacco     Produzione Report e Documentazione
	MICHELE	
	MICHELE	Produzione network diagram (done)     Produzione serint Duthen HTTP Methods (done)
		Produzione script Python HTTP Methods (done)     Produzione script Port Scanning
		4. Produzione script Bruteforce e attacco
		5. Produzione Report e Documentazione
	DARIO	Produzione network diagram (done)
	DARIO	Produzione script Python HTTP Methods (done)
		3. Produzione script Python ATTP Prethous (done)
		4. Produzione script Fort Scamming 4. Produzione script Bruteforce e attacco
		5. Produzione Report e Documentazione
		5. Troduzione Report e Documentazione

DEADLINE TASKS	22/03/2024	
MORE	Nella produzione dei report considerare i soggetti target:	
	Dirigenza, Area Tecnica, Area Commerciale	

## QUERIES

TO INVESTIGATE	Elementi di vulnerabilità e criticità sull'infrastruttura esistente
SOLVED	<ul> <li>Diagram Network</li> <li>Script Python enumerazione metodi http</li> <li>Script Port Scanning</li> </ul>
MORE	Suggerire attività correttive e produrre report relativi

## ADDITIONAL INFORMATION

REMARKS	1. None
---------	---------