MINUTES DAY 3

DATE: 20/03/2024

DEADLINE 4

DEADITHES





DEADLINES	
DEADLINE 1	18/03/2024 Network Diagram, Script Python enumerazione metodi HTTP
DEADLINE 2	19/03/2024 Script Python Port Scanning, Script Python Bruteforce
DEADLINE 3	20/03/2024 Bruteforce attack su server web e server app

22/03/2024 Produzione Report con relativa explain

TASKS TASKS TO DO 20/03/2024 **TASKS BY WHOME CHRISTOPHER** Produzione Minutes Day e assegnazione SubTask 2 Produzione network diagram (done) 3. Produzione script Python HTTP Methods (done) Produzione script Port Scanning Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione **MAURIZIO** Produzione network diagram (done) 1. Produzione script Python HTTP Methods (done) Produzione script Port Scanning Produzione script Bruteforce e attacco Produzione Report e Documentazione Produzione network diagram (done) **GIULIO** 1. 2. Produzione script Python HTTP Methods (done) 3. **Produzione script Port Scanning** 4. Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione **PAOLO** Produzione network diagram (done) Produzione script Python HTTP Methods (done) 3. Produzione script Port Scanning Produzione script Bruteforce e attacco Produzione Report e Documentazione **VALENTINA** 1. Produzione network diagram (done) 2. Produzione script Python HTTP Methods (done) 3. Produzione script Port Scanning Produzione script Bruteforce e attacco 5. Produzione Report e Documentazione **ANDREA** 1. Produzione network diagram (done) Produzione script Python HTTP Methods (done) 3. **Produzione script Port Scanning** Produzione script Bruteforce e attacco Produzione Report e Documentazione **MICHELE** Produzione network diagram (done) 1. Produzione script Python HTTP Methods (done) 2. Produzione script Port Scanning 4. Produzione script Bruteforce e attacco Produzione Report e Documentazione **DARIO** Produzione network diagram (done) 2. Produzione script Python HTTP Methods (done) **Produzione script Port Scanning** Produzione script Bruteforce e attacco Produzione Report e Documentazione

DEADLINE TASKS	22/03/2024
MORE	Nella produzione dei report considerare i soggetti target:
	Dirigenza, Area Tecnica, Area Commerciale

QUERIES

TO INVESTIGATE	Elementi di vulnerabilità e criticità sull'infrastruttura esistente
SOLVED	 Diagram Network Script Python enumerazione metodi http Script Port Scanning Script Bruteforce DVWA
MORE	Suggerire attività correttive e produrre report relativi

ADDITIONAL INFORMATION

REMARKS 1. None
