

# MINUTES DAY 1



**DATE:** 18/03/2024

**ATTENDEES:** Christopher, Maurizio, Giulio, Valentina, Andrea, Paolo, Michele, Dario

## DEADLINES

DEADLINE 1	18/03/2023 Network Diagram, Script Python enumerazione metodi HTTP
DEADLINE 2	19/03/2023 Script Python Port Scanning, Script Python Bruteforce
DEADLINE 3	20/03/2023 Bruteforce attack su server web e server app
DEADLINE 4	22/03/2023 Produzione Report con relativa explain

## TASKS

TASKS TO DO	18/03/2023
TASKS BY WHOME	<div><b>CHRISTOPHER</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Produzione Minutes Day e assegnazione SubTask</li><li>2. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>3. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>4. Produzione script Port Scanning</li><li>5. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>6. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div> <div><b>MAURIZIO</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>2. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>3. Produzione script Port Scanning</li><li>4. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>5. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div> <div><b>GIULIO</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>2. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>3. Produzione script Port Scanning</li><li>4. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>5. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div> <div><b>PAOLO</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>2. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>3. Produzione script Port Scanning</li><li>4. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>5. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div> <div><b>VALENTINA</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>2. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>3. Produzione script Port Scanning</li><li>4. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>5. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div> <div><b>ANDREA</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>2. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>3. Produzione script Port Scanning</li><li>4. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>5. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div> <div><b>MICHELE</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>2. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>3. Produzione script Port Scanning</li><li>4. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>5. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div> <div><b>DARIO</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. <del>Produzione network diagram (done)</del></li><li>2. <del>Produzione script Python HTTP Methods (done)</del></li><li>3. Produzione script Port Scanning</li><li>4. Produzione script Bruteforce e attacco</li><li>5. Produzione Report e Documentazione</li></ol></div>

DEADLINE TASKS	22/03/2023
MORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nella produzione dei report considerare i soggetti target: Dirigenza, Area Tecnica, Area Commerciale</li> </ul>

## QUERIES

TO INVESTIGATE	Elementi di vulnerabilità e criticità sull'infrastruttura esistente
SOLVED	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diagram Network</li> <li>Script Python enumerazione metodi http</li> </ul>
MORE	Suggerire attività correttive e produrre report relativi

## ADDITIONAL INFORMATION

REMARKS	1. None
---------	---------