# MINUTES DAY 1

**DATE:** 18/03/2024





### **DEADLINES**

DEADLINE 1	18/03/2024 Network Diagram, Script Python enumerazione metodi HTTP
DEADLINE 2	19/03/2024 Script Python Port Scanning, Script Python Bruteforce
DEADLINE 3	20/03/2024 Bruteforce attack su server web e server app
DEADLINE 4	22/03/2024 Produzione Report con relativa explain

#### TASKS

TASKS		
TASKS TO DO	18/03/2024	
TASKS BY WHOME	CHRISTOPHER	<ol> <li>Produzione Minutes Day e assegnazione SubTask</li> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ol>
	MAURIZIO	<ol> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ol>
	GIULIO	<ul> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ul>
	PAOLO	<ul> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ul>
	VALENTINA	<ol> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ol>
	ANDREA	<ul> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ul>
	MICHELE	<ol> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ol>
	DARIO	<ul> <li>Produzione network diagram (done)</li> <li>Produzione script Python HTTP Methods (done)</li> <li>Produzione script Port Scanning</li> <li>Produzione script Bruteforce e attacco</li> <li>Produzione Report e Documentazione</li> </ul>

DEADLINE TASKS	22/03/2024
MORE	<ul> <li>Nella produzione dei report considerare i soggetti target: Dirigenza, Area Tecnica, Area Commerciale</li> </ul>

## QUERIES

TO INVESTIGATE	Elementi di vulnerabilità e criticità sull'infrastruttura esistente
SOLVED	<ul><li>Diagram Network</li><li>Script Python enumerazione metodi http</li></ul>
MORE	Suggerire attività correttive e produrre report relativi

## ADDITIONAL INFORMATION

REMARKS	1. None